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Инфрмация

по результатам экспертно-аналитического мероприятия
 «Проверка инвестиций, вложенных концессионером по концессионному соглашению от 12.02.2021года в реконструкцию оздоровительного комплекса рп Краснообска»

                   	                              	                                  02.07.2024г.	               
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 10 плана работы Контрольно-счётной палаты рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области  на 2024год, письмо прокуратуры Новосибирского района от 19.06.2024г. № Исорг-20500030-579-24/-20500030. 
Цель мероприятия: Контроль за соблюдением концессионером условий заключенного концессионного соглашения по осуществлению инвестиций в реконструкцию объектаконцессионного соглашения.
 Предмет проверки:  отчет концессионера о затратах. 
Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 21 июня по 01 июля 2024г.
Проверяемый период 2021 г –2024 годы.
Должностное лицо, проводившее проверку: председатель Контрольно-счетной палаты – Низовцева Татьяна Сергеевна.

Контроль проведен путем изучения представленных Прокуратурой Новосибирского района Новосибирской области документов:
- концессионое соглашение от 12.02.2021г.;
- отчета концессионера №3.
КСП провела сравнение указанных в отчете параметров установленным параметрам концессионного соглашения. 

В ходе проведенного анализа представленных материалов установлено следующее: 
Концессионное соглашение между муниципальным образованием рабочий поселок Краснообск Новосибирского района Новосибирской области, от имени которого выступала администрация рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области именуемая Концедент и Общество с ограниченной ответственностью «Банный клуб», именуемый Концессионер, заключено 12 февраля 2021 года в отношении объекта муниципальной имущества, расположенного по адресу:630501, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск, ул. Северная,зд.3 предназначенного для оказания населению банных услуг гигиенического типа, находящегося в собственности рабочего поселка Краснообска (далее – Соглашение). 
Объектом Соглашения является оздоровительный комплекс.
В целях исполнения Соглашения Пунктом 12 установлены следующие мероприятия реконструкции:
- ремонтно- строительные работы;
- реконструкция системы вентиляции;
- внутреннее освещение и электроснабжение;
- водоснабжение и водоотведение;
- система отопления и теплоснабжения;
- наружное освещение;
-прочие работы, согласно сводному сметному расчету стоимости строительства.
 Обязательный объем инвестиций в реконструкцию муниципального имущества составляет 98 530 460 рублей (п.19 Соглашения). 

В 2021 году ООО «Банный клуб» приступило к выполнению реконструкции I этапа: 
- разработка проектной документации и рабочей документации на реконструкцию здания банного комплекса;
- разработка концепции фасадного решения банного комплекса с благоустройством территории (ПД); 
-капитальный ремонт, в котором предусмотрен ремонт и отделка помещений здания.
  В 2022-2023 годы выполнены работы:
- проведена негосударственная экспертиза проектной документации  и инженерно-геологических изысканий обьекта;
- проектирование газопровода низкого давления, внутреннего газооборудования
- по продолжению капитального ремонта внутренних помещений банного комплекса: произведены работы по замене и восстановлению существующих инженерных сетей без изменения их характеристик и мощностей (системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения,отопления, вентиляции и кондиционирования, тепловые сети), мероприятия по обеспечению пожарной безопастности, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
- по подключению газоиспользующего оборудования и обьектов капитального строительства к сети газораспределения.
Во II этап реконструкции включены работы по реконструкции здания в части фасадов и главного входа, которые были выполнены в 2023-2024 годы. 
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Объект, в отношении которого проведено мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствуют: 
- целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Соглашением; 
- требованиям технических регламентов и проектной документации; 
- описанию объекта имущества в составе объекта Соглашения, подлежащего реконструкции, предусмотренному в разделе II  Соглашения. 
Перечень выполненных Концессионером с 12.02.2021 г. - 08.04.2024 г. мероприятий, предусмотрен в задании и основных мероприятиях с описанием основных характеристик таких мероприятий, указанных в Соглашении.

Общий объем вложений в объект реконструкции составил 115 001 325,60 рублей, что на 16 470 865,60 рублей больше суммы, указанной в Соглашении.


Председатель
Контрольно-счетной палаты
рабочего поселка Краснообска                                  Т.С. Низовцева
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